

„Převod bytů do budoucího osobního vlastnictví“

Harmonogram převodu bytů 409-413

termín	úkon	příprava	probíhá	dokončeno
11 / 2016	Schůzka s nájemníky	x	x	x
2016	Oprava a zateplení střechy - dokončeno 30.11.2016	x	x	x
2017	Výmaz zástavního práva - Žádost na MMR odeslána 17.1.2017	x	x	x
6 / 2017	Výměna kotlů a bojlerů	x	x	x
9 / 2017	Schůzka s nájemníky - odsouhlasení zástupců vchodů	x	x	x
9-11 / 2017	Zaměření bytů a sklepů	x	x	x
9-11 / 2017	Vypořádání vlastnických vztahů - okolní plochy	x	x	x
12 / 2017	Energetické štítky	x	x	x
1 / 2018	Prohlášení vlastníka	x	x	x
1 / 2018	Schůzka s nájemníky	x	x	x
2 / 2018	Založení SVJ	x	x	x
3 / 2018	Vklad do katastru nemovitosti	x	x	x
4 / 2018	Schůzka s nájemníky	x	x	x
4-6 / 2018	Výměna sklepních oken 409 a 410	x	x	x
4-5 / 2018	Příprava kupních smluv	x	x	x
8 / 2018	Převody bytů do osobního vlastnictví - 1.fáze.	x	x	x
9 / 2018	Schůzka s nájemníky	x	x	x
9-11 / 2018	Převody bytů do osobního vlastnictví - 2.fáze.	x	x	
1-6 / 2019	Převody bytů do osobního vlastnictví - 3.fáze.			